

[Categorías ▾](#)[Enlaces de Interés ▾](#)[Contáctenos](#)

[Inicio](#) / [Destacado](#) / ACUEDUCTO METROPOLITANO. Los tres subproyectos finalizarían en el primer semestre de 2022



ACUEDUCTO METROPOLITANO. LOS TRES SUBPROYECTOS FINALIZARÍAN EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022

Rafael Antonio Pabón

hace

Destacado, Destacado Barra

Deje un comentario

52 Vistas

CÚCUTA.- Las obras del subproyecto 1 del Acueducto Metropolitano Francisco de Paula Santander alcanzaron el 92 % de avance, de acuerdo con las cifras sobre el estado de los trabajos a corte del 30 de noviembre. La línea de aducción cerró con el ciento por ciento de la instalación de tubería y la línea de impulsión con el 99 %. El desarenador, la cámara de acceso y el tanque de distribución avanzan en 88 %. La subestación eléctrica registra 54 %. Actualmente, se desarrollan labores de mampostería, instalación de tubería de acero al carbono e instalación de válvulas en el edificio de bombas del subproyecto 1.

El subproyecto 3 ha desarrollado el 75 % de la infraestructura total. Continúa la construcción de la zona de filtros, el edificio de bombas, las compuertas en la zona de filtros y finalizaron las pruebas de estanqueidad en los tanques de cloro y succión, entre otras acciones. Las líneas de conducción avanzan en 62 % para la tubería de 1100 mm y 98 % para la tubería de 1000 mm.

Los tanques de almacenamiento lograron el 71 % en la instalación. Los depósitos de Las Cumbres (Los Patios) finalizaron la ejecución y en Primero de Mayo (Villa del Rosario), el primer tanque está en el ciento por ciento. En el segundo se encuentra en instalación del tercer anillo.



La construcción de los tres subproyectos (P1, P3 y P4), se ha efectuado bajo rigurosos lineamientos de seguridad y calidad y con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.

Entorno y medio ambiente

890 profesionales, tecnólogos, técnicos y mano de obra no calificada oriunda de Norte de Santander acompañan las obras. Los trabajadores provienen de:

- 1.- Cúcuta: El Pórtico, Carmen de Tonchalá, Hibiscos y otras localidades
- 2.- Villa del Rosario: Primero de Mayo y San José, entre otros
- 3.- Los Patios: Cumbres, Daniel Jordán, Videlso, San Francisco, Chaparral, y otros
- 4.- San Cayetano, El Zulia y Pamplona.

Las necesidades de personal del proyecto se gestionaron por medio del Servicio Público de Empleo del Sena. La mano de obra formada y no formada es vinculada de manera temporal y progresiva de acuerdo con los requerimientos de la construcción de la infraestructura.

A medida que cada frente de trabajo alcanza el ciento por ciento de ejecución, las oportunidades laborales también finalizan.

Las empresas contratistas adelantaron acciones de responsabilidad social a lo largo del proyecto, como el mejoramiento del paso sobre la quebrada La Pulida y la construcción del puente sobre la quebrada Tonchalá, que beneficia a 6000 habitantes del corregimiento.



Entre la gestión para la protección del medio ambiente se desarrollaron monitoreos de agua, ruido y aire, ahuyentamiento, rescate y traslado de especies mamíferas, reptiles y aves; se mantuvo el cuidado especial a las plantas epífitas, cactáceas, brinzales y el sostenimiento y vigilancia de las zonas de compensación forestal.

El proyecto que garantiza la disponibilidad de agua para Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios

cuenta con aportes de la Nación (\$ 100.446 millones), el departamento (\$ 39.919 millones) y **Ecopetrol** (\$267.750 millones).

ARTÍCULOS RELACIONADOS



CONTRABANDO. Incautada mercancía valuada en \$ 302 millones

hace



INFORME KANTAR. ¿Cuál es el panorama del consumo masivo en Colombia?

hace



PROGRAMA EMPROPAZ. Migrantes y colombianos retornados aumentan capacidades empresariales

hace

COMPARTE

Facebook

Twitter

Google +

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Etiquetas

• ACUEDUCTO METROPOLITANO

• **ECOPETROL**