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En $2.9 billones, el detrimento de L& il&s:
Contraloria General

El entre de control dice que gestion fue ineficiente y derivé en millonaria pérdida de recursos.
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n fallo de 200 paginas sobre la responsabilidad fiscal por mas de $2,9 6, Desde el lunes inicia
billones dictado por la Contraloria General de la Republica (CGR) regreso progresivo de

. colegios de Bogotd
revivio el caso de y un posible detrimento patrimonial en el

montaje del complejo industrial.

En la sentencia. el organismo de control subraya que, la sentencia se deriva
“de las decisiones sobre el manejo de los recursos publicos que conllevaron a la

pérdida de valor de las mayores inversiones” del Proyecto.

Asi mismo, la CGR senala como responsables al contratista de la obra CB&l, y varios
funcionarios como: Carlos Eduardo Bustillo, Andrés Virgilio Reira, Reyes Reinoso y
Magda Nancy Manosalva. También a miembros de la Junta Directiva en ese
momento: Javier Genaro Guriérrez (ex presidente de Ecopétrol), Pedro Alfonso
Rosales, Henry Medina, Natalia Gutiérrez Jaramillo, Uriel Salazar y Carlos Gustavo

Arrieta.

De acuerdo al auto de |la Contraloria Delegada (Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupcion), la decision es producto de las acciones y
omisiones de la junta directiva y su administracion, quienes en ejercicio de la
gestion fiscal, de manera antieconomica, ineficiente e inoportuna,

contribuyeron a la billonaria pérdida de recursos.

Una vez la CGR hizo el anuncio, miembros de Junta Directiva de asi como de
su administracion emitieron un comunicado en el que afirman que no han sido
notificados de la decision, pero afirmaron que la entidad se aparto durante todo el
proceso “del inmenso caudal probatorio que demuestra que tomamos las mejores
decisiones para salvaguardar los recursos publicos invertidos y se garantizo la
terminacion y puesta en marcha de la refineria. En consecuencia, no estamos ante

un fallo en derecho".

A renglon seguido, la nota resalta que el fallo es abiertamente contradictorio
con las conclusiones de la Procuraduria, que luego de ocho meses de
investigacion “destacé la actuacion diligente y acertada de los miembros de
Junta Directiva y administradores de en lo relacionado con las
adiciones del CAPEX” que han dado lugar al proceso adelantado por la

Contraloria en el que se ha proferido fallo adverso.

Asi mismo, el comunicado reitera que asi como la Procuraduria, la Contraloria no

encontré ninguna conducta que se pueda catalogar como actos de corrupcion.

“Con su fallo... y los reparos que se habian formulado en el curso del proceso.
la Contraloria atribuye responsabilidad fiscal bajo el argumento de haber
incumplido con una expectativa de rentabilidad que se calculé con base en un
costo inicial del proyecto absolutamente subestimado por parte de la firma

contratista CB&I", dice el comunicado.

Un informe elaborado por expertos en el caso 34y como Gloria Valencia, Jaime
Millan, Carlos Caballero Argaez y Juan Ricardo Ortega, entre otros, subraya que la
refineria costé mas de lo presupuestado por CB&I, ademas que el valor inicial
estaba “muy subestimado” y, por tanto, no puede ser el punto de partida para el

analisis de las desviaciones respecto a lo inicialmente programado.

Ademas, que buen parte del aumento en el valor final se explica por
imprevistos, al igual que por fallas en la gestion de CB&I, responsable tanto del

estimado de costo inicial como de la ejecucion del proyecto.
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